



ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: Viernes, 21 de marzo de 2025

Se avanza en la mitigación ambiental para abordar la anidación de aves en el área del proyecto. Se prevé que la construcción del puente comience tentativamente el lunes 7 de abril.

El 10 de marzo, el biólogo del proyecto descubrió un ave anidando en el área del proyecto y, tras una investigación más exhaustiva, se encontraron nidos más activos. La ciudad está revisando los planes de control de tráfico para evitar los nidos existentes hasta que finalice la temporada de anidación. La reubicación de las palmeras en la mediana sur de S. Palm Canyon Dr. continuará fuera de la temporada de anidación, después de septiembre de 2025.

El equipo de construcción está trabajando con las agencias ambientales encargadas de los permisos, principalmente e Army Corps of Engineers, California Fish and Wildlife, and US Fish and Wildlife, para cumplir con los procedimientos de mitigación requeridos.

Se espera que las actividades de mitigación en la zona del puente concluyan en dos semanas, y posteriormente comenzará la construcción del tramo oeste del puente.

Una vez finalizado el proyecto, los planes de paisajismo para la nueva mediana central del puente incluyen siete palmeras y vegetación desértica, y la mediana al sur del puente incluirá nueve palmeras y vegetación desértica.

IMPACTOS EN EL TRÁFICO

Lunes, 24 de marzo

Cierre temporal de carril en dirección norte del carril exterior de S. Palm Canyon Dr. Este de Sunny Dunes Rd. hasta Mesquite Ave.
7:00 a.m. a 3:30 p.m.

MANTÉNGASE INFORMADO

Manténgase informado y planifique con anticipación mientras trabajamos en la reconstrucción del puente. Para obtener las últimas actualizaciones, visite www.SouthPalmCanyonBridge.com
Síguenos en redes sociales: @SouthPalmCanyonBridge.



El cronograma puede cambiar debido a condiciones imprevistas del campo, clima o impactos ambientales.

